


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ของจังหวัดสมุทรสงคราม

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรวม (ร้อยละ)	ไตรมาส 1 (ร้อยละ)	ไตรมาส 2 (ร้อยละ)	ไตรมาส 3 (ร้อยละ)	ไตรมาส 4 (ร้อยละ)
ภาพรวม	100	23	54	77	100
รายจ่ายประจำ	100	28	58	80	100
รายจ่ายลงทุน	100	8	40	65	100

2. งบประมาณประจำปี 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,639.17 ล้านบาท แบ่งออกเป็น งบรายจ่ายประจำ จำนวน 798.23 ล้านบาท งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 840.94 ล้านบาท



3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563


โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้


3.1 รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 708.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 โดยมียอดการเบิกจ่าย จำนวน 702.06 ล้านบาท การก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 6.11 ล้านบาท

3.2 รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 825.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.14 โดยมียอดการเบิกจ่าย จำนวน 598.57 ล้านบาท การก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 226.69 ล้านบาท

1. ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563										
รายการ	เงินงบประมาณ	PO	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย	สูง / -ต่ำ	เบิกจ่ายได้ ลำดับที่	การใช้จ่าย		ใช้จ่ายได้ ลำดับที่
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เดือนกันยายน	กว่าเป้าหมาย		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
					ร้อยละ	ร้อยละ				
รายจ่ายประจำ	798.23	6.11	702.06	87.95	100.00	-12.05	75	708.17	88.72	76
รายจ่ายลงทุน	840.94	226.69	598.57	71.18	100.00	-28.82	22	825.26	98.14	1
รายจ่ายภาพรวม	1,639.17	232.80	1,300.63	79.35	100.00	-20.65	56	1,533.43	93.55	42

หน่วย: ล้านบาท





4. ปัญหาอุปสรรค

1. ติดปัญหาการจัดทำราคากลาง ต้องจัดทำราคากลางใหม่
2. ไม่มีผู้รับออกแบบแปลนหรือมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง/แก้ไขรายละเอียด
3. ระหว่างพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ เช่น กรมอุทยานฯ /หรือมีการเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
4. เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเอกชนอนุญาตให้ทางราชการใช้ที่ดินดำเนินการแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ
5. มีการปรับแก้ TOR
6. มีจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/มีการประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง
7. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานควรคำนวณราคาให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควรมีการตั้งงบประมาณในการจ้างผู้ออกแบบแปลนไว้กรณีไม่มีหน่วยงานรับออกแบบแปลนให้ และควรมีการตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้องก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ควรมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนเสนอของบประมาณ หรือทำควบคู่กันไป
4. ควรมีการตรวจสอบ TOR ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบ

6. สรุป

การดำเนินโครงการของจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของโครงการ สอดคล้องและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด สมุทรสงคราม โดยค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี สะสมในภาพรวม ไตรมาส ๑ เท่ากับ ร้อยละ ๒๓ ไตรมาส ๒ เท่ากับ ร้อยละ ๕๔ ไตรมาส ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๗๗ ไตรมาส ๔ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผล การใช้จ่ายของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑,๕๓๓.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๔๕ ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ
